DESARROLLO DE SOFTWARE PARQUEADERO

SPRINT 5

ENTREGA FINAL

Durante esta parte final del proyecto nos vimos enfrentados a grandes retos ya que con el conocimiento adquirido no fue suficiente para desarrollar el proyecto, la búsqueda mas amplia de conocimiento por otros medios nos llevo a complementar el desarrollo, pero de igual manera las pocas reuniones y el poco tiempo con el que contamos complico mucho la realización de las tareas asignadas. Es por lo anterior que se complico el fronend con el backend ya que a ultima hora no nos funcionaba la conexión entre estos, dando lugar a reajustar algunas cosas para que este funcionara. El error grave que consideramos es la poca planeación en el momento de implementar la parte visual con la lógica esto nos llevo a no prever las fallas y por esta razón tuvimos problemas al final del proyecto

en esta parte final nos queda para mejorar en futuros desarrollos tener presente lo vital de las reuniones diarias y el seguimiento mas acorde a las responsabilidades asignadas a cada integrante , esto facilitara mejores tiempos de respuesta frente a problemas que vayan surgiendo durante el desarrollo de proyectos